


## 湖南科技大学五届二次教代会代表提案办理反馈表

办理单位	基建后勤处	协助单位	体育学院
提案名称	关于缓解体育学院室内场馆紧张状况的提案	提案编号	202534
提案办理情况	<p>为切实缓解体育学院室内场馆紧张问题，基建后勤处联合体育学院校内体育场馆资源进行了全面梳理与评估，系统推进各项工作，具体进展如下：</p> <p><b>（一）已立项实施的维修改造项目（短期见效）</b></p> <p>根据学校《党纪要（2025）5号》文件精神，以下项目已获批准立项，将有效改善现有场馆设施状况，提升使用效率与安全性：</p> <p>1. 训练馆维修及屋顶防水改造（预算 20 万元，已完成）：该项目重点解决一楼羽毛球房木地板受潮变形及屋顶渗水问题，恢复并提升该室内场馆的教学与训练功能。</p> <p>2. 第三田径场维修及提质改造（预算 65 万元，已完成）：该项目包含第三田径场外围西侧场地、主席台、投掷区和跑道等区域。其中，第三田径场外围西侧场地解决了电动车和外卖柜摆放问题；同时对第三田径场内主席台、投掷区、跑道等区域进行修复及功能优化。</p> <p>3. 第一体育馆南坪改造（预算 45 万元，已完成）：该项目通过优化入口前坪及排水系统，消除安全隐患，提升该体育馆的配套环境。</p> <p>4. 网球场地面修缮（预算 40 万元，待招标）：该项目对校内现有网球场进行分区域处理，其中 2 片场地实施全面翻修，其余 3 片场地进行局部修缮，满足比赛要求。</p> <p><b>（二）中长期规划与解决方案</b></p> <p>1. 室内田径教学训练中心建设：校党委会议（党纪要（2025）5号）决定：“原则同意暂停室内田径教学训练中心，待资金到位后再行启动。”</p> <p>2. 室内网球场规划：校党委会议（党纪要（2025）5号）决定：“原则同意待第三体育馆真冰馆项目停止后进一步商讨论证室内网球场建设方案，再行明确现有网球教学训练中心建设事宜。”体育学院提出改造第三体育馆为室内网球场，但经现场测量，第三体育馆室内长度方向比标准网球场短 1.2 米，有效高度不足 10 米，比标准网球场高度低 1.1 米，不适合打网球运动。建议第三体育馆回复原来的场地功能：打篮球和羽毛球。</p> <p>3. 体育教学综合训练中心规划：校党委会议（党纪要（2025）5号）决定：原则同意将体育教学综合训练中心建设项目纳入“十五五”校园基本建设规划，重新论证规划选址和建设规模，并重新立项。学校已与湘潭市市委市政府商议，湘潭市同意将学林路（伏林路延长线）以南、石码头路以西、湖南科技大学校区以北合围区域（初步勘测面积约 156.75 亩）划拨给学校作为学林区用地，并规划建设教学楼、实习实训楼、学生宿舍及体育场馆等。学林区体育场馆建设可缓解提案中提到的如体操、武术、羽毛球、乒乓球等专项课程室内教学空间紧张问题。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>负责人签名（公章）： 2025年11月12日</p> </div>		
分管校领导意见	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">同意</p> <p>签名：刘率劭</p> <p>2025年11月12日</p>		

注：请于 2025 年 11 月 15 日前将此表交至校工会办公室并发送至 [gh@hnust.edu.cn](mailto:gh@hnust.edu.cn)